

OBJETO: - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA Entorno do Mercado Municipal (2 trechos); 3a. Rua do Bairro Novo; 6a. Rua (entre travessas 16 e 20); 1a. Rua, entre travessas 11 e 14; Travessa 22 (entre ruas 4 e 9) Quinta Rua (entre ruas 14 e 17)

TERMO DE COMPROMISSO Nº 0247/2017

MUNICÍPIO: SOURE / PA

BDI: - Serviço = 27,03% | Insumo = 14,02%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	30DIAS	60DIAS	90DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.802,34	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			13.802,34	0,00	0,00	13.802,34
2.0	EQUIPE TÉCNICA	R\$ 61.081,52	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			20.360,51	20.360,51	20.360,52	61.081,52
3.0	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	R\$ 27.730,30	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			13.865,15	13.865,15	0,00	27.730,30
4.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 114.835,09	75,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			86.126,32	28.708,77	0,00	114.835,09
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 858.932,03	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	429.466,02	429.466,01	858.932,03
6.0	ACESSIBILIDADE	R\$ 4.539,82	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	4.539,82	4.539,82
7.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 31.850,63	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	31.850,63	31.850,63
8.0	DRENAGEM	R\$ 349.949,43	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	174.974,71	174.974,72	349.949,44
PORCENTAGEM			9,17%	45,63%	45,20%	100,00%
TOTAL GERAL		1.462.721,16	134.154,31	667.375,15	661.191,69	1.462.721,16

